

Entreprise provençale de Construction  
EPC - Membre Union Maisons fr.  
298 Avenue du Club Hippique  
13090 Aix en Provence

N/Réf. : 10.04.1229  
Dossier : 13261

M&Mme HACHE Jean-Marc & Sandrine  
30Bis Rue du Point du  
jour

TVA FR66420615783  
Le 19 Avril 2010

60390 La Neuville Garnier

## FACTURE

Stade d'Avancement : Hors d'air et cloisons		Soit	75%
Prix de Vente Connu à ce Jour	.....	602591,56	
Suivant contrat du 27/08/2008 (Annexe ci-jointe)			
Cumul des Factures à ce Jour	.....	602591,56 x 75%	451944,00
Cumul des Factures Antérieures	.....		348600,00
--> Montant T.T.C. de la présente Facture			103344,00
(T.V.A. 19,6 % Base HT 86408,03 Montant TVA 16935,97 )			
Total des Encaissements Reçus			348600,00
Facture :	103344,00 Euros	Solde dû :	103344,00 Euros
(Soit 677892,20 Francs)		(Soit 677892,20 Francs)	

Achevement des cloisons et mise hors d'air

La présente facture est à régler par chèque conformément à la clause 3.3 et à la clause 3.4 des conditions générales de notre contrat

D'avance, nous vous en remercions.

Bon à payer, le

Le maître d'ouvrage.

Entreprise provençale de Construction  
 EPC - Membre Union Maisons fr.  
 298 Avenue du Club Hippique  
 13090 Aix en Provence

ANNEXE A LA FACTURE

N/Réf. : 10.04.1229  
 Dossier : 13261  
 Chantier: M&Mme HACHE Jean-Marc&Sandrine  
 A

<u>Détail du prix de vente</u>			<b>Valeurs en Euros</b>
Prix de vente contractuel du 27/08/2008.....			581000,00
Avenant Numéro 1 accepté le 23/10/2008 .....			0,00
Avenant Numéro 2 accepté le 09/10/2009 .....			12000,00
Avenant Numéro 3 accepté le 06/10/2009 .....			9591,56
Prix de vente à ce jour .....			<b>602591,56</b>
 <u>Factures antérieures</u>			
Stade Signature Contrat	27/08/2008	3%	15062,00
Stade Conditions suspensives	12/05/2009	15%	72088,00
Stade Fondations coulées	20/05/2009	25%	58100,00
Stade Elévation des murs	06/09/2009	40%	87150,00
Stade Hors d'eau réalisé	05/11/2009	60%	116200,00
Total des Factures Antérieures .....			<b>348600,00</b>
 <u>Encaissements reçus</u>			
<u>Organisme</u>	<u>Date</u>		<u>Montant</u>
	16/10/2008		15062,00
	26/05/2009		58100,00
	26/05/2009		72088,00
	17/09/2009		87150,00
	08/12/2009		116200,00
Total Général des Encaissements Reçus .....			<b>348600,00</b>
Reste à percevoir jusqu'à la Livraison :			<b>253991,56 Euros</b>