Entreprise provencale de Construction
EPC - Membre Union Maisons fr.
298 Avenue du Club Hippigue
13090 Aix en Provence

N/Ré&f . : 09.11.12056 r
Dossier : 13261 M&Mme HACHE Jean—Marc&Sandrine
, 30Bis Rue du Point du
jour
TVA: FRE6420615783 60390 La Neuville Garnier
Le 5 Novembre 2009 L
FACTURE
Stade d'Avancement : Hors d'eau réalisé Soit 60%
Prix de Vente Connu a ce Jour ...... 581000,00

Suivant contrat du 27/08/2008 (annexe ci-jointe)

Cumul des Factures a ce Jour ....... 581000,00 x 60% 348600 ,00
Cumul des Factures Antérieures ... ... .. .. . .. 232400,00

——> Montant T.T.C. de la présente Facture ........ 116200,00
(T V.A. 19,6 % Base HT - ST157,15 Montant TVA 15042 81 )
Total des Encaissements Recus ............ ... ... .. ...... 232400,00
Facture : 116200 ,00 Euros Solde du : 116200,00 Euros
(Soit 762222,03 Francs) (Soit 762222,03 Francs)

Mise hors d'eau du batiment

La présente facture est a regler par chéque conformément a la clause
3.3 et a la clause 3.4 des conditions générales de notre contrat

D'avance, nous vous en remercilons.

Bon a payer, le

Le maitre d'ouvrage.

Entreprise provengale de Construction Tél. 04 42 29 T0 00 Fax 04 42 28 72 T4
SARL au Capital de 7622,45 Euros — RCS Aix en Provence 420 815 783 -



Entreprise provencale de Construction
EPC - Membre Union Maisons fr.
298 Avenue du Club Hippigue
13090 Aix en Provence

ANNEXE A LA FACTURE

N/R&f . : 09.11.1205

Dossier : 13261

Chantier: M&Mme HACHE Jean-Marc&Sandrine
A

Détail du prix de vente Valeurs en Euros

Prix de vente contractuel du 27/08/2008......... 581000,00
Avenant Numéro 1 en attente d'acceptation

Prix de vente a ce jour ........................ 581000,00

Factures antérieures

Stade Signature Contrat 27/08/2008 3% 15082,00
Stade Conditions suspensives 12/05/2009 15% 72088,00
Stade Fondations coul ées 20/05/2009 25% 58100,00
Stade Elévation des murs 06/09/2009 40% 87150,00
Total des Factures Antérieures ................ 232400,00

Encaissements recgus

Organi sme Date Montant
16/10/2008 15062 ,00
26/05/2009 58100 ,00
26/05/2009 72088 ,00
17/09/2009 87150,00
Total Général des Encaissements Reg¢us ......... 232400,00

Reste a percevoir jusqu'a la Livraison : 348600,00 Euros




